

ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УО "Комфорт" №3 на 2014 год.

№ п/п	Адрес	Наименование работ (на основании актов обследования МКД)	Исполнение работ	
			План	Факт на 31.12.2014 г.
1	С. Кривой, д.2	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная замена вентилей на водопроводе.	2 квартал	июнь
		Замена эл.провода в подвальном помещении.		февраль
		Замена светильника на лестничной клетке.		май, февраль
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации.		июль, август октябрь, ноябрь
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении.		февраль
		Смена участков трубопроводов отопление и вентиля.		март
		Ревизия системы отопления в подвальном помещении с частичной заменой запорной арматуры.	2 квартал	август
		Замена пакетных выключателей и автоматов в эл. щитах		июль, август, сентябрь, октябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь, июль
		Установка штакетника на клумбу (1 подъезд)		июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь		
Опиловка сломанных деревьев после обледенения		октябрь		

2	С. Кривой, д.4	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Установка общедомового прибора учета эл. энергии		июль
		Замена пакетных выключателей и автоматов в эл. щитах		июль,август
		Частичная замена запорной арматуры системы отопления	4 квартал	сентябрь,ноябрь
		Замена эл. счетчиков(по заявкам собственников)		июль,август, ноябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена светильников		август
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт подъездной двери		январь
		Очистка кровли от снега и наледи		февраль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Опиловка деревьев возле подъездов (по заявкам собственников) и после обледенения		сентябрь, октябрь
Дератизация подвального помещения		октябрь		
3	С.Кривой, д.6	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена труб канализации в подвальном помещении.	1 квартал	февраль
		Замена датчиков шума.		март,апрель, ноябрь

		Частичная замена запорной арматуры системы отопления.	3 квартал	сентябрь
		Замена датчиков на светильниках		июль
		Смена участков трубопроводов водоснабжения , канализации		июль,август, октябрь,ноябрь
		Замена светильников на лестничной клетке.		февраль
		Смнена автоматов в эл.щитовых		октябрь
		Конструктивные элементы: Смена водосточных труб.	3 квартал	сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт двери подвального помещения.		февраль
		Очистка кровли от снега и наледи.		февраль
		Остекление окон в лестничных клетках.		январь,ноябрь
		Ремонт штукатурки. Маслянная окраска стен и дверей тамбуров в МОП		июль
		Изготовление и установка деревянных мостиков через канализационные трубы		июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Дератизация подвального помещения		июль,октябрь
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
		Замена лампы на фасадном светильнике		октябрь
4	С.Кривой, д.6 А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения		июль
		Частичная замена запорной арматуры системы отопления в подвальном помещении.	3 квартал	сентябрь,октябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена светильника на лестничной клетке		январь,февраль
		Замена автоматов датчиков шума		июль,август, ноябрь

		Установка общедомового прибора учета эл. энергии		июль
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Конструктивные элементы: Ремонт отмостки асфальтобетонной смесью.	3 квартал	август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка кровли от снега и наледи.		февраль
		Ремонт, остекление оконных переплётов.		январь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Дератизация подвального помещения		июль,август, октябрь
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
5	С. Кривой, д.8 А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения (стояк)		август
		Частичная замена вентилях системы отопления.	3 квартал	сентябрь
		Изоляция трубопроводов отопления.	1 квартал	январь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена вентилях на водоснабжении		январь,ноябрь
		Замена участков трубопроводов водоснабжения (стояка)		март
		Установка воздухоотводчиков на системе водоснабжения		февраль
		Замена эл. счетчиков(по заявкам собственников)		август
		Замена предохранителей и автоматов в эл.щитах		сентябрь, октябрь
		Конструктивные элементы: Ремонт крылец.	3 квартал	август

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт козырька балкона		август, октябрь
		Очистка ливневок на кровле от снега и наледи		октябрь, ноябрь, декабрь
		Замена разбитых стекол в оконных переплетах		сентябрь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль, сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
		Установка новых скамеек у подъезда		август
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
6	30 лет ВЛКСМ, д.11	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов отопления -розлив		сентябрь, август
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена вентилях отопления.	2 квартал	сентябрь
		Изоляция трубопроводов отопления.	1 квартал	сентябрь
		Изоляция трубопроводов отопления.	2 квартал	сентябрь
		Замена датчика светильника на лестничной клетке		февраль, август
		Замена радиатора отопления в подъезде		сентябрь
		Замена розлива ХВС (2 подъезд)		декабрь
		Замена водопроводных вентилях		декабрь
		Замена датчиков шума		ноябрь
		Конструктивные элементы: Ремонт штукатурки цоколя.	2 квартал	август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт крылец.	2 квартал	июнь
		Замена замка на чердачном люке (подъезд №2)		февраль
		Остекление окон в лестничных клетках.		ноябрь

		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи.		январь,февраль, март
7	30 лет ВЛКСМ, д.13	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	декабрь,январь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	май,август
		Очистка кровли от снега и наледи		февраль,март
		Откачивание воды из подвального помещения		август
8	30 лет ВЛКСМ, д.13 А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	ноябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена датчика шума светильника на лестничной клетке (подъезд №2)		февраль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт дверного полотна (подъезд №1)		июль

		Маслянная окраска пола (подъезд № 1)		август
		Замена разбитых стекол (подъезд № 1)		июль
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь
		Огнезащитная обработка чердачного перекрытия		май
		Очистка кровли от снега и наледи		январь, февраль
9	30 лет ВЛКСМ, д.15	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена водопроводного стояка		июль
		Замена светильников на крыльце		июль
		Замена стояка отопления		июль
		Смена датчика шума (подъезд №2)		февраль
		Замена вентилях отопления на чердаке		октябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена разбитого стекла в оконном переплете		ноябрь
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
		Ремонт качелей на детской площадке		июль
		Замена сломанных реек на детском домике		июль
Очистка кровли от снега и наледи		январь, февраль, март		
10	30 лет ВЛКСМ, д.17	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации		октябрь

		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена вентилях отоплення		август
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отоплення, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли		июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Очистка кровли от снега и наледи		январь
11	30 лет ВЛКСМ, д.19	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отоплення.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена учатков трубопроводов		сентябрь,ноябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Частичная замена запорной арматуры системы отоплення.	2 квартал	август
		Замена датчиков на светильниках		август
		Замена датчиков шума светильника на лестничной клетке (подъезд №2)		январь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отоплення, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт-бетонирование цементного пола		октябрь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май

		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Очистка кровли от снега и наледи		январь, февраль
12	30 лет ВЛКСМ, д. 23	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения		сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Частичная замена запорной арматуры и труб системы отопления.	3 квартал	август
		Замена канализационного стояка		март
		Смена датчика шума (подъезд №2)		март, сентябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт приемков.	3 квартал	ноябрь
		Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	сентябрь
		Установка автоматов и выключателей в подвальном помещении		февраль
		Ремонт- бетонирование балконной плиты		июль, сентябрь
		Смена разбитых стекол в оконных переплетах		ноябрь
		Масляная окраска металлических поручней возле подъездов		сентябрь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июль, сентябрь
		Очистка кровли от снега и наледи		январь, февраль, март
		Замена лам наружного освещения		март, октябрь
13	30 лет ВЛКСМ, д. 25	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Замена автоматов		июль
		Замена эл. кабеля в подвале		июль
		Смена водопроводных вентилях		октябрь
		Откачивание воды из подвального помещения		август
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	сентябрь
		Ремонт дверного полотна		февраль, октябрь
		Замена замка на двери		февраль
		Устройство отмостки		сентябрь
		Замена водосточных труб на фасаде		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июль
		Очистка кровли от снега и наледи		январь, февраль
		Дератизация подвального помещения		март
		Замена эл. лампы на светильнике фасада		октябрь
		Ремонт кирпичной кладки стены подвального помещения		сентябрь
14	30 лет ВЛКСМ, д. 35	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена автоматов в эл. щите		январь, июль, август, октябрь
		Замена труб водоснабжения, канализации, отопления		июль, сентябрь
		Замена вентилях отопления на стояках		июль
		Замена канализационного стояка		ноябрь
		Замена вентилях-спускников на радиаторах		октябрь
		Замена датчиков шума на светильниках		октябрь
		Замена ламп на фасадных светильниках		август, октябрь

		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт- бетонирование цементного пола		июль
		Ремонт крылец.		август
		Смена сломанных водосточных труб		август
		Замена разбитых стекол в оконных переплетах		ноябрь
		Ремонт-бетонирование отмостки		октябрь
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
		Маслянная окраска МАФ.	2 квартал	работы перенесены на 2015г.
		Очистка кровли от снега и наледи		февраль
15	30 лет ВЛКСМ, д. 37	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена вентилях отопления.	2 квартал	сентябрь
		Замена водосточных колен.	4 квартал	август
		Замена стояка холодного водоснабжения		февраль, ноябрь
		Смена автоматов в эл. щите		январь
		Замена канализационной разводки в подвале		июль, сентябрь
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб		ноябрь
		Замена датчиков шума на светильниках		сентябрь, октябрь, ноябрь
		Замена автоматов в эл. щитах		август, октябрь
		Замена вентилях отопления		октябрь
		Замена канализационного стояка		сентябрь

		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Устройство асфальтобетонного покрытия(отмостка).	3 квартал	сентябрь
		Установка пружины на дверь на лестничной клетке (подъезд №6)		февраль
		Ремонт двери (подъезд №4)		февраль,октябрь
		Ремонт шиферной кровли		июль
		Остекление оконных переплетов на лестничных клетках		ноябрь
		Замена и масляная окраска сломанных скамаеек		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь,сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июль
		Дератизация подвального помещения		август
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
		Установка светильников возле подъездов		сентябрь
16	30 лет ВЛКСМ, д.39	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена выключателей (подъезд №3)		январь
		Замена канализационного стояка		январь,март
		Замена стояка холодного водоснабжения		март
		Замена эл. счетчиков (по заявкам собственников)		июль,август
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Замена вентилях отопления		июль, сентябрь, октябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	

		Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	март
		Ремонт дверных полотен на лестничной клетке (подъезд№1)		февраль
		Установка деревянных решеток под окнами (л. клетки)		июль
		Очистка водосточных воронок от грязи		сентябрь
		Ремонт оконных переплетов		апрель
		Остекление оконных переплетов в местах общего пользования		май
		Заделка межпанельных швов монтажной пеной		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Замена почтовых ящиков в МОП.	1 квартал	январь
		Смена эл.ламп на светильниках фасада		сентябрь,октябрь
		Деротизация подвала		октябрь
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
17	30 лет ВЛКСМ 39А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Частичная замена вентилях отопления.	2 квартал	август
		Замена водосточных колен.	4 квартал	август
		Замена канализационного стояка		январь
		Замена датчиков на светильниках		август,октябрь
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Замена водопроводных вентилях		октябрь
		Замена стояка отопления		октябрь
		Замена автоматов в эл.щитах		сентябрь

		Замена водопроводного стояка		июль,август
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена сломанных скамеек		сентябрь
		Текущий ремонт лестничных клеток.	3 квартал	декабрь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль,сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Замена почтовых ящиков в МОП.	4 квартал	апрель
		Установка светильника на крыльце		октябрь
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
		Маслянная окраска МАФ		август
18	30 лет ВЛКСМ, д.39 Б	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения (стояк)		июль,август, сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена автоматов в эл.щите		январь
		Замена розливов холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении		февраль
		Замена вентилях на водопроводе		февраль, ноябрь
		Замена вентилях отопления		октябрь
		Смена датчиков на светильниках		август,сентябрь, октябрь,ноябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт наружных свесов настенные желоба.	3 квартал	май
		Ремонт штукатурки стены в подвальном помещении		март
		Устройство асфальтобетонного покрытия(отмостка).		сентябрь

		Ремонт козырька балкона		сентябрь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Ремонт садового стола.	2 квартал	сентябрь
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	февраль
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		февраль
		Замена ламп на фасадных светильниках		сентябрь, октябрь
		Маслянная окраска МАФ.	2 квартал	август
19	30 лет ВЛКСМ, д. 41	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена розлива ХВС и ГВС.	4 квартал	декабрь
		Частичная замена стояков водоснабжения.	4 квартал	июль, октябрь
		Частичная замена запорной арматуры водопровода, отопления.	2 квартал	август
		Смена участков трубопроводов (стояков) водоснабжения и канализации в подвальном помещении		февраль
		Замена водопроводного вентиля в подвальном помещении		февраль
		Замена стояков водопровода холодного и горячего водоснабжения		январь
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Замена автоматов и предохранителей в эл. щитовых		ноябрь
		Замена вентиляций отопления		ноябрь
		Замена моторного кабеля к водяному насосу		ноябрь
		Ремонт двигателя водяного насоса		октябрь

		Замена эл.провода в подвале выключателей, патронов		октябрь
		Замена двигателя водяного насоса, замена пускателя на автоматике водяного насоса		март
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Утепление чердачного перекрытия шлаком		ноябрь
		Масляная окраска дверей		сентябрь
		Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	февраль
		Очистка кровли от снега и наледи		февраль
		Ремонт деревянной площадки карусели		июль
		Установка штaketного забора на клумбах		август
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
		Установка скамеек возле подъездов		август
		Дератизация подвальных помещений		октябрь
		Маслянная окраска штaketника и скамеек		август
20	30 лет ВЛКСМ, д.41Б	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена водопроводных стояков и вентиляей.	2 квартал	август, сентябрь
		Замена фотореле на фасадном		январь
		Смена участков водопроводных стояков холодного и горячего водоснабжения, замена канализационного стояка		август, сентябрь, ноябрь, февраль
		Замена участка стояка горячего водоснабжения		февраль

		Ремонт вводного распределительного устройства и эл. щитовых		август
		Замена автоматов и датчиков шума		август, сентябрь
		Замена вентилях отопления		октябрь
		Замена эл.провода в подвале		сентябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт козырьков балконов.	2 квартал	
		Ремонт слуховых окон.	1 квартал	февраль
		Ремонт шиферной кровли		июль август
		Ремонт козырьков балконов		июль, август, сентябрь
		Ремонт подъезда №1		декабрь
		Герметизация межпанельных швов		сентябрь
		Ремонт крыльца подъезда № 1		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	январь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		февраль
		Замена лампы ДРЛ на фасаде		март
		Замена ламп на фасадных светильниках		октябрь
		Дератизация подвальных помещений		июль, август
21	30 лет ВЛКСМ, д.41А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена запорной арматуры системы отопления.	3 квартал	май, август, октябрь
		Замена розлива холодного водоснабжения в подвальном помещении		январь

		Замена водопроводных вентиляей		январь
		Замена датчиков шума на свет		ноябрь
		Замена вентиляей отопления		октябрь
		Замена перегоревшего двигателя водяного насоса		декабрь
		Ремонт двигателя водяного насоса		октябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	август
		Заделка межпанельных швов монтажной пеной		сентябрь, октябрь
		Ремонт козырьков балконов		август, сентябрь
		Установка деревянного трапа в подвале		декабрь
		Изготовление и установка оконных переплетов, остекление в л/клетках		май
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль, сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	февраль
		Установка штaketного забора на клумбы, маслянная окраска		сентябрь
22	30 лет ВЛКСМ, д. 45	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена стояка отопления		январь
		Замена выключателя		март, декабрь
		Замена канализационного стояка		июль, октябрь
		Смена автоматов и предохранителей в эл. щитах		ноябрь
		Установка циркуляционных насосов на системе ГВС в подвале		декабрь
		Замена эл.провода в подвале		декабрь

		Замена вентилях отоплення в подвальном помещеннн.		октябрь
		Замена реле времени пускателя на автоматике водяного насоса		сентябрь
		Замена фотореле на фасадном светильнике		сентябрь
		Замена автоматов и предохранителей в эл.щитовых		сентябрь,ноябрь
		Замена канализационного лежакa в подвальном помещеннн		январь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт мягкой кровли.	2 квартал	август
		Ремонт козырьков подъездов и балконов.	3 квартал	август,сентябрь
		Остекление окон в МОП		январь
		Очистка ливневок на кровле от снега и наледи		октябрь,ноябрь, декабрь
		Устройство козырька над входом в подъезд		октябрь
		Ремонт крыльца		июль
		Ремонт цементных полов в подъездах		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль,сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	февраль
		Очистка мягкой кровли от снега и наледи		январь
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
		Установка скамеек и столика на детской площадке и возле подъездов		июль,август
23	30 лет ВЛКСМ, д. 45А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Ремонт эл.двигателя водяного насоса		октябрь
		Замена водопроводных вентилей		сентябрь
		Замена канализационного стояка		февраль,август
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт мягкой кровли.	2 квартал	август
		Замена слухового окна-блок на кровле		октябрь
		Ремонт козырька балконов		сентябрь
		Очистка ливневок на кровле от снега и наледи		октябрь,ноябрь, декабрь
		Ремонт (бетонирование) ступеней крыльца		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,сентябрь
		Завоз земли на клумбу.	2 квартал	май
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	март
		Очистка мягкой кровли от снега и наледи.		январь
		Установка штакетного забора на клумбы,маслянная окраска		август
		Дератизация подвальных помещений		октябрь
24	30 лет ВЛКСМ, д. 45Б	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена запорной арматуры системы отопления.	3 квартал	август
		Замена датчиков шума светильника на лестничной клетке (подъезд №1, №3).		февраль,июль, август,сентябрь
		Замена автоматов.		август,сентябрь, февраль

		Замена водопроводного стояка.		июль,август, октябрь,февраль
		Замена участка канализационного лежака в подвальном помещении.		февраль
		Замена стояка горячего водоснабжения.		февраль,август
		Установка светильника на лестничной клетке.		январь
		Замена стояков горячего и холодного водоснабжения.		февраль
		Замена водопроводных стояков		октябрь
		Замена датчика шума (подъезд№6).		октябрь,февраль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	март
		Герметизация температурных швов		октябрь
		Утепление чердачного перекрытия утеплителем		ноябрь
		Частичный ремонт шиферной кровли		сентябрь
		Замена сломанных скамеек возле подъездов		сентябрь
		Устройство козырьков над плитами ж/б подъездов		ноябрь
		Ремонт крыльца подъезда №3		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июль,сентябрь
		Установка светильников на фасаде.	2 квартал	август
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		февраль
		Замена почтовых ящиков в МОП.		март
		Маслянная окраска входных дверей подъездов		сентябрь
25	30 лет ВЛКСМ, д. 49	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения,канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	

		Смена участков трубопроводов водоснабжения		сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена датчика шума (подъезд №4).		январь
		Замена стальных отводов на калаче бойлерной.		октябрь, февраль
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Замена водопроводных вентилей		ноябрь
		Откачивание воды из подвального помещения (после аварии)		сентябрь
		Замена транзитной трубы ХВС по подвалу		сентябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Текущий ремонт лестничных клеток.	3 квартал	апрель
		Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	июль, сентябрь
		Ремонт оконных переплетов		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март, сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Установка светильников на фасаде здания.	1 квартал	работы при поступлении заявлений от собственников
		Установка светильников на фасаде здания.		май
		Очистка кровли от снега и наледи.		февраль
		Установка новых скамеек у подъезда		июль
		Дератизация подвального помещения		сентябрь, октябрь
		Маслянная окраска входных дверей подъездов		август
26	30 лет ВЛКСМ, д. 49А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	

Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
Частичная замена водопроводных вентиляей.	2 квартал	август
Частичная замена вентиляей отопления.	3 квартал	июль,август
Смена автоматов		январь,сентябрь, ноябрь
Замена стояка горячего водоснабжения		март,июль
Замена датчиков шума (подъезд №1,№2,№3)		февраль,март, август,сентябрь, ноябрь
Замена водопроводной врезки на дом		сентябрь
Замена эл. счетчиков (по заявкам собственников)		август,сентябрь
Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
Остекление окон в МОП		январь
Устройство козырьков над подъездом		ноябрь
Устройство кровли спуска в подвал из профнастила		сентябрь
Очистка водосточной воронки и труб от грязи		сентябрь
Установка деревянных решеток под окнами на л.клетки (подъезд № 2)		июль
Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май,сентябрь
Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июль сентябрь
Установка светильников на фасаде.	1 квартал	работы при поступлении заявлений от собственников
Установка светильников на фасаде		май
Замена ламп ДРЛ на фасаде		октябрь
Опиловка сломанных деревьев после обледенения		октябрь
Дератизация подвального помещения		январь

27	30 лет ВЛКСМ, 49Б	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена стояков горячего и холодного водоснабжения		февраль, июль, август
		Замена автомата в эл. щите		январь, февраль, октябрь, ноябрь
		Замена водопроводного стояка		март
		Замена водопроводной врезки на дом		сентябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена сломанных скамеек		август
		Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июль, сентябрь
		Замена ламп на фасадных светильниках		октябрь
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	февраль
28	9 Января д. 4	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена датчиков шума		ноябрь
		Замена вентилях отопления		октябрь
		Установка светильника на крыльце		июль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт утеплителя дверного короба (подъезд №2)		февраль
		Благоустройства: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь

		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Опиловка деревьев.	2 квартал	июнь
		Опиловка деревьев, вывоз веток и бревен		июнь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		февраль
29	9 Января д. 8 А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена запорной арматуры и труб системы отопления.	2 квартал	сентябрь
		Смена автоматов в эл. щите		февраль, июль, октябрь, ноябрь
		Смена светильников на лестничной клетке (подъезд №7, №6)		февраль
		Ремонт водяного насоса		январь
		Смена выключателей		ноябрь
		Замена эл. счетчиков		по заявлениям собственников
		Частичная замена канализационных стояков		ноябрь
		Замена розлива холодного водоснабжения в подвальном помещении, замена вентилях		январь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт штукатурки цоколя.	3 квартал	сентябрь
		Установка металлических решеток на подвальные окна.	1 квартал	февраль
		Установка металлической решетки на подвальные окна.		январь
		Ремонт - бетонирование крылец		сентябрь
		Замена водосточных труб		сентябрь
Герметизация панельных швов монтажной пеной		август, сентябрь, октябрь		
Ремонт козырьков балконов		август		

		Демонтаж безхозных телевизионных антен на кровле		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль, сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
		Установка лам ДРЛ на светильнике фасада.		январь, февраль, ноябрь
		Опиловка сломанных деревьев после обледенения		октябрь
		Дератизация подвального помещения.		февраль, ноябрь
30	Ленина д.1	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена водосточных труб, колен.	3 квартал	Работы перенесены на 2015 г.
		Замена вентилях отопления в чердачном помещении.		февраль, август
		Замена вентилях отопления в подвальном помещении.		январь, август
		Замена эл.провода в подвальном помещении.		февраль
		Замена автоматов в МОП.		февраль
		Замена водопроводных вентилях		сентябрь
		Замена труб отопления-розлив в подвале		сентябрь
		Замена вентилях отопления		сентябрь
		Замена труб и винтелей системы водоснабжения (подъезд № 2)		июль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	июль
		Ремонт стен после кап.ремонта электрической системы.		январь
		Ремонт бетонной ступеньки на лестничной клетке.		февраль

		Остекление оконных переплетов в местах общего пользования		ноябрь
		Маслянная окраска стен.		январь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
		Дератизация подвального помещения.		январь
		Замена лампы ДРЛ на светильнике фасада		июль, сентябрь
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		июль
31	Ленина д. 3	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Установка эл.счётчика для учета эл. энергии		август
		Замена автоматов		август, октябрь
		Замена канализационного стояка		июль
		Замена датчиков шума		ноябрь
		Замена эл.кабеля		октябрь
		Замена эл. счетчиков	по заявкам собственников	август, июль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройства: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, август
32	Ленина д. 4	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	

		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена задвижек отопления		август
		Установка светильника на лестничной клетке (подъезд №3)		январь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка козырьков подъездных.	1 квартал	январь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
		Опиловка деревьев.	2 квартал	июль
33	Ленина д. 5	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена эл.счетчиков (по заявлениям собственников)		октябрь
		Замена автоматов		октябрь
		Замена светильников		июнь
		Замена датчиков шума на светильниках		июль,сентябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка пружины на дверь		февраль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август

		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи.		январь,февраль
34	Ленина д.6	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Частичная замена вентилей отопления на чердаке и в подвале.	2 квартал	август,сентябрь
		Смена автоматов		сентябрь
		Замена электрического провода в подвальном помещении		март
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт шиферной кровли		июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	февраль,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Установка и покраска скамеек возле подъезда		август
		Установка досок объявлений возле подъездов		октябрь
Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август		
35	Ленина д. 6 А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Смена канализационного стояка.		февраль,июль, октябрь

		Замена стояка холодного водоснабжения.		март
		Замена канализационного стояка.		март
		Замена автоматов, датчиков шума на светильниках		август, октябрь
		Замена канализационного лежака в подвальном помещении № 3		июль
		Замена автоматов и предохранителей в эл. щитовых		сентябрь октябрь
		Замена эл. счетчиков (по заявкам собственников)		июль, август, октябрь, ноябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Текущий ремонт кровли.	Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта кровли .	
		Остекление окон в МОП (подъезд №3).		январь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март, сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Дератизация подвалов.		февраль
		Масляная окраска МАФ		
		Установка скамеек возле подъезда		август
36	Ленина д. 7	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена датчиков шума на светильниках		ноябрь
		Частичная замена стояка отопления		август
		Замена водопроводного стояка		апрель
		Замена автоматов.		март

		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)
		Замена разбитых стекол на л/клетках	июль,ноябрь
		Маслянная окраска входных дверей в подъездах и подвальных помещениях	сентябрь
		Ремонт ступеней лестничных маршей	июль
		Частичный ремонт шиферной кровли.	август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал июнь,сентябрь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи.	февраль
		Установка новых скамеек на детской площадке	август
		Установка садового столика, песочницы.Маслянная окраска МАФ.	август
37	Ленина д.8	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.
		Смена автоматов в эл.щите	март
		Смена датчиков шума	май
		Установка светильников в подъездах с датчиками шума	апрель
		Замена канализационного стояка	июль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)
		Ремонт слуховых окон.	январь
		Замена замка на чердачном люке.	январь
		Ремонт бетонных крылец	сентябрь

		Остекление оконных переплетов в местах общего пользования		апрель
		Замена доводчика входной двери подъезда		июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Дератизация подвального помещения		январь
38	Моргунова д.3	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	ноябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Смена светильника		июль
		Смена автоматов		июнь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт дымовых труб, перекладка	2 квартал	июнь
		Ремонт шиферной кровли		июль
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь
		Подсыпка противогололедной смесью.		январь
39	Моргунова д.4	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	

		Ремонт штукатурки стен фасада		июль
		Ремонт козырька подъезда		октябрь
		Частичный ремонт шиферной кровли.		июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Подсыпка противогололедной смесью		январь
		Откачивание воды с подвального помещения		июль,август
40	Моргунова д. 6	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена розлива труб отопления		октябрь
		Замена водопроводного стояка		сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли.		май
		Ремонт штукатурки фасада		август
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Завоз земли на клумбу.		май
		Подсыпка противогололедной смесью		январь
41	Моргунова д. 8	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	

		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Частичная замена разводки отопления на чердаке.	2 квартал	август
		Замена светильников на лестничной клетке(подъезд№1)		февраль
		Замена датчиков шума на светильнике		июль,ноябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Подсыпка противогололедной смесью		январь
42	Моргунова д. 12	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Частичная замена водопроводного стояка и вентиля.	1 квартал	январь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	Работы перенесены на 2015 г.
		Частичный ремонт шиферной кровли		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май

		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,август
		Замена светильника на крыльце		ноябрь
		Подсыпка противогололедной смесью		январь
		Откачивание воды с подвального помещения		июль
43	Моргунова 12 А	д. Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
			(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Ревизия эл. щитовой.		февраль,ноябрь
		Смена датчика шума		февраль,ноябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт деревянной двери,перил, короба		февраль
		Частичный ремонт шиферной кровли		июль
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		июль
		Благоустройства: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
		январь		
44	Мира д.38	д. Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
			(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Ревизия эл. щитовой.		сентябрь
		Смена автоматов		октябрь
		Смена датчиков шума		ноябрь
		Замена стояка отопления		ноябрь
Замена вентиляей отопления на чердаке		ноябрь		

		Замена водопроводных труб и вентиля в подвальном помещении		август
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли		сентябрь
		Ремонт- бетонирование крыльца		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,сентябрь
		Подсыпка противогололедной смесью		январь
45	Мира д.40	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена стояка отопления		ноябрь
		Замена вентилях отопления на чердаке		ноябрь
		Изоляция труб отопления на чердаке		ноябрь
		Смена светильников с датчиком		июль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Смена датчиков шума на светильниках		август,сентябрь, ноябрь
		Частичный ремонт шиферной кровли		июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,сентябрь

		Замена лампы ДРЛ светильника на фасаде.		январь, февраль
46	Мира д. 44	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Замена вентилях отопления на чердачном помещении		январь
		Смена светильников возле подъезда		май
		Замена стояков ХВС		март
		Замена стояков ХВС, канализации		апрель
		Смена автоматов		июнь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт слуховых окон.		январь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		январь, февраль
		Дератизация подвального помещения		январь
		Опиловка деревьев с автовышки		сентябрь
Установка скамейки на детской площадке		август		
47	Мира д. 50	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	

		Замена стояка отопления		октябрь
		Замена вентилях отопления		октябрь
		Замена предохранителей		сентябрь
		Смена датчика шума .		январь,ноябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март,сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь,сентябрь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи.		февраль
		Отогрев трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении.		февраль
48	Мира д. 50 А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта эл.оборудования в МКД.	
		Смена датчика шума (подъезд№2)		март,сентябрь, ноябрь
		Замена розлива отопления в подвале		октябрь
		Замена автоматов		сентябрь
		Замена стояка отопления		июнь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт дверного полотна (подъезд№2)		январь
		Частичный ремонт шиферной кровли		июль
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		июль

		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь, сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		февраль
		Откачивание грунтовой воды с подвального помещения		март, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
49	Фестивальная д.1	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена вентилях отопления.	3 квартал	август
		Замена светильника на лестничной клетке(подъезд №2)		февраль, июль
		Замена автоматов в эл. щитах		ноябрь
		Частичная замена канализационных стояков		ноябрь
		Механическая прочистка и гидродинамическая промывка труб канализации от колодцев до дома		ноябрь
		Замена вентилях, труб отопления		июль
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена замка на чердачном люке		март
		Смена разбитых стекл		август
		Частичный ремонт шиферной кровли		август
		Ремонт крыльца подъезда №1, №4		июль, сентябрь
		Установка замков на эл. щиты		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь, сентябрь

		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	работы при поступлении заявлений от собственников
		Установка светильников на фасаде.		июнь,август
50	Фестивальная д. 3А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена водопроводных	2 квартал	
		Замена стояка отопления		март
		Замена канализационных стояков		июль,ноябрь, декабрь
		Замена водопроводных вентилях в подвале		сентябрь,октябрь
		Замена стояков ХВС		июнь,июль, август,октябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт - бетонирование ступеней крыльца		август
		Установка деревянных блоков на подвальных окнах		декабрь
		Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	июль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	январь,август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь,сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		февраль
		Установка новой скамейки (подъезд №5)		август
		Установка урн		июль
		Замена перил на крыльцах		июль

		Изготовление и установка металлических ограждений на клумбы		июнь
		Дератизация подвального помещения		июль, сентябрь
		Установка светильников на крыльцах		ноябрь
		Опиловка деревьев после обледенения		октябрь
		Отсыпка отсевом подвальное помещение		сентябрь
51	Фестивальная д. 5	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления		июль август сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена канализационных стояков.	2 квартал	июль
		Частичная замена вентилях отопления.	2 квартал	август
		Замена трубы водопровода, замена водопроводных вентилях в бойлерной		февраль, август
		Замена водопроводного стояка ХВС, ГВС		январь, март, август, сентябрь
		Замена канализационного стояка		март, август, ноябрь
		Замена циркуляционного насоса		август, ноябрь
		Ремонт эл. двигателя водяного насоса		октябрь
		Замена задвижек на бойлере		август, октябрь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли.	4 квартал	август, октябрь
		Ремонт козырьков балконов и подъездов.	3 квартал	август
		Ремонт утеплительного короба (подъезд №1)		февраль
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь, сентябрь

		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Установка светильников на фасаде.		февраль
		Дератизация подвального помещения		сентябрь
		Установка урн		июль
52	Фестивальная д. 5Б	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена датчиков шума (подъезд №2)		февраль, июль, август, сентябрь, октябрь
		Замена водопроводного стояка ХВС		февраль, август
		Замена водопроводного стояка ГВС		август
		Замена канализационного стояка		январь, июль, октябрь
		Замена автоматов		январь, июль
		Замена электрического провода в подвальном помещении		март, июль
		Замена водопроводных вентилях		октябрь
		Ремонт Вводного распределительного устройства		август
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена датчиков шума (подъезд №5)		март
		Ремонт шиферной кровли		август
		Остекление оконных переплетов в местах общего пользования		октябрь
		Замена настенных желобов		август
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1, 3 квартал	март, август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май, сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь, сентябрь
		Очистка шиферной кровли от снега и наледи		февраль

		Опиловка сломанных деревьев после обледенения		октябрь
		Дератизация подвального помещения		сентябрь
		Установка светильников на фасаде.	1 квартал	февраль

* МАФ - малые архитектурные формы

* МОП - места общего пользования