

ПЛАН				
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УО "Комфорт" №4 на 2015 год.				
№ п/п	Адрес	Наименование работ (на основании актов обследования МКД)	Исполнение работ	
			план	факт на 31.12.2015г.
1	Ленина д.9	Инженерные элементы: Частичная замена вентилей на водопроводе.	По мере необходимости	
		Ревизия системы отопления (подвал, чердак) с частичной заменой запорной арматуры.	3 квартал	сентябрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, отопления, канализации.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена крана шарового в чердачном помещении		сентябрь
		Восстановление освещения в подвальном помещении		октябрь
		Замена вводного кабеля		сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Конструктивные элементы: Остекление, ремонт окон в лестничных клетках.	по мере необходимости по заявкам граждан	
		Уборка снега и наледи с козырьков	1,4 квартал	февраль декабрь
		Ремонт балконной плиты		май июнь
		Очистка кровли от снега и наледи	1,2 квартал	январь февраль декабрь
		Замена замка навесного на двери в подвальное помещение		август
		Установка замка на двери в подвальное помещение		октябрь
		Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	август
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	май
		Ремонт детской площадки	2,3 квартал	май август
		Уборка подвального помещения от бытового мусора	2,4 квартал	май декабрь
		2	Ленина д.10	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, отопления, канализации.
Смена участков трубопроводов канализации				январь
Частичная замена вентиля в подвальном помещении	3 квартал			июль

		Установка эл.счетчика в подвальное помещение		август
		Смена участков трубопроводов отопления в МОП		сентябрь
		Замена розетки в подвальном помещении		октябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Ремонт оконных рам. Остекление окон в лестничных клетках .	По мере необходимости по заявкам граждан	
		Уборка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль декабрь
		Ремонт цоколя, покраска входных дверей		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь август
		Ремонт оборудования на детской площадке.		май
		Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	май
		Уборка подвального помещения от мусора	2,4 квартал	май декабрь
3	Ленина д.11	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления.	По мере необходимости по заявкам граждан	
		Частичная замена вентиляей.	По мере необходимости	
		Частичная замена вентиляей на системе отопления.	3 квартал	сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена крана шарового в подвальном помещении		сентябрь
		Установка светильника над подъездом		октябрь ноябрь
		Ревизия системы отопления (чердачное, подвальное помещения).	3 квартал	август
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт фасада (оштукатуривание)		сентябрь
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	август
		Уборка подвального помещения от мусора .	2,4 квартал	май сентябрь декабрь

		Завоз песка в песочницу и на детскую площадку	2 квартал	май
4	Ленина д.12	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов канализации, отопления, водоснабжения .	По мере необходимости по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Ревизия системы отопления.	3 квартал	сентябрь
		Смена вентилях на системе отопления.	По мере необходимости	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	По мере необходимости	
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль ноябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май август
		Завоз песка для песочниц .	2 квартал	май
5	Ленина д.12А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная замена вентилях на системе отопления.	3 квартал	сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Ремонт оконных рам. Остекление окон в лестничных клетках .	По мере необходимости	
		Частичный ремонт шиферной кровли		июнь
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль ноябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь август
		Завоз земли для клумб		май
		Отсыпка территории автостоянки щебнем		май
6	Ленина д.13	Инженерные элементы : Частичная смена вентилях.	По мере необходимости	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Установка рубильника с заменой автоматов в подвальном помещении		сентябрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	

		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль ноябрь
		Ремонт цоколя с окраской		июль
		Ремонт окон в подвальном помещении.	по мере необходимости	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь август
		Уборка подвального помещения от мусора .	2,4 квартал	май ноябрь
		Ремонт детской площадки	2 квартал	май
		Завоз песка на детскую площадку	2 квартал	июнь
7	Ленина д.13А	Инженерные элементы : Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена автоматов в эл. щите		июнь
		Замена водопроводной разводки по подвальному помещению.	по мере необходимости	
		Ремонт цоколя с окраской		август
		Частичная замена вентилях на системе отопления.	по мере необходимости	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка снега и наледи с кровли	4 квартал	декабрь
		Ремонт крылец		август
		Ремонт балконной плиты		июнь
		Масляная окраска входных дверей		август
		Очистка козырьков от снега.	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь август
		Уборка подвального помещения от мусора .	3,4 квартал	октябрь ноябрь
8	Ленина д.14	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, замена вентилях.	по мере необходимости	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	

		Конструктивные элементы: Ремонт оконных рам. Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Текущий ремонт лестничных клеток.		декабрь
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль ноябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май август
		Завоз песка для песочницы	2 квартал	июнь
		Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	май ноябрь
9	Ленина д.14А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Ревизия эл. щитов		ноябрь
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь август
		Завоз песка на детскую площадку	2 квартал	июнь
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	март октябрь
10	Ленина д.15	Инженерное оборудование : Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Ремонт эл. проводки в МОП		май
		Восстановление освещения в подвальном помещении		октябрь
		Замена вводного кабеля с заменой автоматов в эл. щите.		июль
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		октябрь
		Частичная замена вентилях на системах водоснабжения, отопления	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт входных дверей и установка замков в подвальное помещение		август
		Ремонт цоколя с окраской		август
		Ремонт крылец		август
		Покраска входных дверей		август
		Ремонт балкона		август
		Частичный ремонт стен фасада		август
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь август
		Ремонт детской площадки	3 квартал	август
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	май октябрь
11	Ленина д.16	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления .	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена кранов, вентилях по подвальному помещению.	по мере необходимости	
		Смена вентилях на системе отопления.	по мере необходимости	август
		Смена участков трубопроводов водоснабжения		июль
		Смена участков трубопроводов канализации		август
		Смена участков трубопроводов канализации м-н "Эрфольг"		ноябрь
		Замена вентилях на отоплении .		август
		Установка ОДПУ по эл. энергии		май
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Ремонт оконных рам. Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Очистка кровли от мусора.	4 квартал	октябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь август
		Завоз песка на детскую площадку	2 квартал	июнь
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,3 квартал	март октябрь

12	Ленина д.16А	Инженерное оборудование: Замена водопроводной разводки по подвальному помещению. Замена отсекающих кранов.	по мере необходимости	
		Смена вентилей на системе отопления.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		июль август
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка замков на чердачном люке		март
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Частичный ремонт шиферной кровли.	4 квартал	июнь август
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь август
		Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	июнь
		Установка светильника на фасаде		сентябрь
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1,3 квартал	март сентябрь
13	Ленина д.19	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении.	по мере необходимости	
		Инженерные элементы: Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Замена вентилей на системе отопления.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости	
		Замена задвижки на отоплении в подвальном помещении		сентябрь
		Ремонт и изоляция трубопроводов отопления в подвальном помещении		декабрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Конструктивные элементы: Ремонт балконов.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ремонт дымовой трубы		апрель
		Ремонт поливочного устройства		июнь
		Покраска входных подъездных дверей		август

		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь август
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	май август ноябрь
		Ремонт детской площадки	2 квартал	май
		Отсыпка отсевом подвальное помещение		сентябрь
		Завоз песка на детскую площадку	2 квартал	июнь
14	Ленина д.19А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Смена участков трубопроводов канализации		март
		Замена вентиляей ,смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Ремонт окон в подвальном помещении.	3 квартал	октябрь
		Остекление окон в лестничных клетках	по мере необходимости	
		Смена замка на двери в подвальное помещение		апрель
		Оштукатуривание и запенивание швов на фасаде		сентябрь
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Ремонт детской площадки	3 квартал	май август
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,3 квартал	март, октябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь август
15	Ленина д.21	Инженерное оборудование: Смена вентиляей на водоснабжении.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	
		Смена вентиляей на водоснабжении в подвальном помещении		май июнь август
		Смена участков трубопроводов водоснабжения		январь
		Смена вентиляей на водоснабжении (стояк)		июль
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении		май

		Ревизия отопительной системы.	3 квартал	август
		Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжении, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации		ноябрь
		Смена участков трубопроводов отопления в бойлерной, в отделе кадров.		сентябрь
		Конструктивные элементы: Ремонт балкона.	по заявкам граждан	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка балконов от снега и наледи (вышка)	1,4 квартал	январь февраль декабрь
		Ремонт балкона		май
		Ремонт цоколя		август
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь август
16	Мира д.33	Инженерное оборудование: Ремонт трубопровода по подвальному помещению с заменой вентиля.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации, отопления, водоснабжения.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена вентиля и участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении		июль
		Изоляция трубопроводов отопления		август
		Замена задвижки на врезке в дом (подвальное помещение)		июль
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	февраль декабрь
		Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	февраль
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль ноябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь август
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1,3 квартал	март июль

17	Мира д.35	Инженерное оборудование: Замена канализационного стояка и разводки общего пользования по подвальному помещению.	по мере необходимости, по заявкам граждан		
		Смена участков трубопроводов водоснабжения		февраль	
		Частичная смена вентилей .	по мере необходимости по заявкам граждан	июль	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления .	по мере необходимости, по заявкам граждан		
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)		
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости		
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)		
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль ноябрь	
		Очистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль	
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,3 квартал	март июль	
18	Мира д.37	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления .	по мере необходимости, по заявкам граждан		
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)		
		Смена участков трубопроводов отопления в подвальном помещении		июнь ноябрь	
		Смена участков трубопроводов канализации		февраль	
		Частичная замена вентилей на водопроводе, отопления.	по мере необходимости		
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости		
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)		
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль ноябрь	
		Очистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь декабрь	

		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Смена ламп ДРЛ		декабрь
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,3 квартал	март июль
19	Мира д.43	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия системы отопления (чердак, подвал).	3 квартал	август
		Замена вентилях на системе водоснабжения.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		август
		Изоляция трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении		август
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль ноябрь
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		сентябрь
		Утепление дверного полотна		ноябрь
		Установка замка на двери в подвальное помещение		август
		Очистка кровли от снега и наледи.	4 квартал	декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	март август		
20	Сони Кривой д.14	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления. Частичная замена вентилях.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов отопления в подвальном помещении		август
		Смена участков трубопроводов водоснабжения		январь февраль апрель
		Смена автоматов в эл. щите		апрель
		Смена крана на системе водоснабжения в подвальном помещении		апрель

		Ревизия системы отопления.	4 квартал	работы перенесены на 2016 год.
		Ревизия насоса .	4 квартал	ноябрь
		Конструктивные элементы: Ремонт чердачных окон.	4 квартал	октябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Утепление плит перекрытия (над квартирой)		март май
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Ремонт балконной плиты		июнь
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль ноябрь
		Благоустройство: Частичный ремонт детской площадки	3 квартал	август
		Ремонт скамеек		июнь
		Завоз песка для песочницы.	2 квартал	июнь
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,4 квартал	март октябрь
		Смена ламп ДРЛ		декабрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
21	Сони Кривой д.14 А	Инженерные элементы : Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		сентябрь
		Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	январь ноябрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,4 квартал	март октябрь
22	Цвиллинга д.21	Инженерное оборудование: Частичная замена вентилей на системе отопления,водоснабжения.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.	по мере необходимости,по заявкам граждан	

		Замена выключателя в моп		ноябрь
		Восстановление освещения в подвальном помещении		декабрь
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль октябрь ноябрь декабрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка замка на пусковую аппаратуру в моп		ноябрь
		Установка скамьи		май
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		сентябрь
		Ремонт крылец	3 квартал	Работы перенесены на 2016г.
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой	3 квартал	июнь июль
		Установка искусственного дорожного припятствия		июнь
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	март, октябрь
23	Цвиллинга д.23	Инженерные элементы :	(согласно графика)	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		июнь
		Ревизия системы отопления (подвал, чердак).	3 квартал	август
		Замена вентиля на системе отопления.	3 квартал	июнь август
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль декабрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		сентябрь
		Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль ноябрь

		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,3 квартал	март август
		Завоз песка на детскую площадку	2 квартал	июнь
24	Цвиллинга д.25	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная замена вентилей на системе отопления.	по мере необходимости	июль
		Смена участков трубопроводов канализации		август
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт подвальных окон.	4 квартал	октябрь
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		июль
		Ремонт балконной плиты		сентябрь
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	март ноябрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора .	3 квартал	октябрь
		Завоз песка на детскую площадку	3 квартал	Работы перенесены на 2016г.
		Ремонт детской площадки	3 квартал	июль
25	Цвиллинга д.25А	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена шарового крана на водопроводе в тех. подвале		март
		Смена участков трубопроводов водоснабжения		июль сентябрь
		Частичная замена вентилей на водоснабжении, отоплении.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена задвижки		август
		Профилактические работы в ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	март ноябрь
		Герметизация межпанельных швов.		сентябрь

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Ремонт детской площадки	3 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,3 квартал	март сентябрь
		Завоз песка на детскую площадку	2 квартал	июнь
26	Цвиллинга д.27	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.Замена вентиляей .	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Ревизия системы отопления (подвал, чердак).	3 квартал	август
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка козырьков от снега	2 квартал	декабрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,4 квартал	март октябрь
		Завоз земли для клумб	2 квартал	июнь
		Установка ограждений штакетником		июнь
		Завоз песка на детскую площадку	2 квартал	июнь
27	Цвиллинга д.29	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Замена крана шарового на отоплении в подвальном помещении		октябрь
		Ревизия системы отопления (подвал, чердак).	3 квартал	август
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Замена вентиляей на системе отопления в подвальном помещении		сентябрь
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль ноябрь

		Благоустройство: Уборка подвального помещения от мусора .	1,4 квартал	март октябрь
		Установка и окраска штaketника на детской площадке		июль
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
28	Цвиллинга д.36	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия системы отопления (подвал, чердак).	3 квартал	август
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		август
		Замена водопроводной разводки . Замена вентилей.	по мере необходимости	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	февраль
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль декабрь
		Очистка кровли от снега и наледи.	4 квартал	ноябрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от бытового мусора .	1,3 квартал	февраль, октябрь
29	Цвиллинга д.36А	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная замена вентилей на системе отопления.	по мере необходимости	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		сентябрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения (стояк)		декабрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении. Замена вентилей.	по мере необходимости	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	

		Ремонт балконной плиты		июнь
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1,3 квартал	март, октябрь
		Установка ограждения на клумбе		август
		Установка скамьи у подъезда		июнь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь
30	Цвиллинга д.40	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена вентилей.	по мере необходимости	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Смена вентилей на системе отопления		июнь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения и кранов		август
		Ревизия системы отопления (подвал, чердак).	3 квартал	август
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	4 квартал	декабрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	март декабрь
		Ремонт и окраска цоколя		июль
		Ремонт крылец		июль
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	март, октябрь
31	Цвиллинга д.48	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная замена вентилей на отоплении.	по мере необходимости	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Установка светильника над подъездом		сентябрь
		Ревизия системы отопления (подвал, чердак).	3 квартал	август
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт балконной плиты		сентябрь
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Установка светильника над подъездом		октябрь
		Масляная окраска входных дверей		август
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	март август
32	9 Января д.14	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации		июль
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Ремонт козырьков над входом в подъезд		октябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	февраль июнь август
		Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	июнь
33	9 Января д.16	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная замена вентиляей.	по мере необходимости	
		Установка конвектора в МОП		сентябрь
		Восстановление освещения с заменой автоматов и выключателя в подвальном помещении		октябрь
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4квартал	февраль декабрь
		Ремонт лестничных клеток		ноябрь
		Замена водосточных труб.	3 квартал	Работы перенесены на 2016г.
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от бытового мусора .	1,3 квартал	март июль
		Установка ограждений из штакетника с масляной окраской		май
		Установка скамьи, урны с масляной окраской на детской площадке		май
		Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	июнь
34	9 Января д.18	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Замена патрона в тамбуре		ноябрь
		Замена автомата в эл.щите		декабрь
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Установка ограждений из штакетника с масляной окраской		июнь
		Опиловка деревьев		август
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	март август
35	9 Января д.20	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Ревизия системы отопления	3 квартал	август
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	март декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора .	1,3 квартал	март июль
36	9 Января д.22	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Ревизия отопительной системы.	3 квартал	август
		Частичная замена вентилей на водопроводе.	по мере необходимости	
		Замена ввода эл. энергии на фасаде дома		май
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы : Частичный ремонт шиферной кровли	3 квартал	июль
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Остекление окон в лестничных клетках.		май
		Восстановление водосточных труб и воронок	3 квартал	октябрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	1,3 квартал	март июль
		Завоз земли для клумб		июнь
		Установка ограждений из штакетника с масляной окраской		июнь
		Опиловка и вывоз деревьев		июнь
Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	июнь		
37	9 Января д.26	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения,отопления.	по мере необходимости,по заявкам граждан	
		Замена вентиля на системе отопления.	по мере необходимости	
		Отогрев отопления в чердачном помещении		январь
		Ревизия отопительной системы.	3 квартал	август

		Замена крана шарового в чердачном помещении		сентябрь
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках .	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		сентябрь
		Чистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	1,3 квартал	март, октябрь
38	9 Января д.28	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена вентилей на отоплении .	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов системы отопления (квартира)		июнь
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы : Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	февраль декабрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		сентябрь
		Установка замка навесного на приямок в подвальное помещение.		декабрь
		Чистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Замена ламп ДРЛ		декабрь

		Уборка технического помещения от бытового мусора.	1,3 квартал	март июнь июль
39	9 Января д.30	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы : Очистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь декабрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль октябрь
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		сентябрь
		Установка светильника в тамбуре		ноябрь
		Утепление дверного полотна		ноябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство : Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	май сентябрь октябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
40	9 Января д.32	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы в эл. щитовых.	(согласно графика)	
		Ревизия системы отопления.	3 квартал	август
		Установка светильников в подъезде		октябрь ноябрь
		Восстановление освещения с заменой автоматов в подвальном помещении		октябрь ноябрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении		сентябрь
		Частичная замена вентилей на системе отопления.	по мере необходимости	
		Конструктивные элементы : Очистка кровли от снега и наледи.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь декабрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	февраль декабрь

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	апрель сентябрь октябрь
41	9 Января д.34	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения , канализации		февраль
		Смена участков трубопроводов канализации		октябрь
		Профилактические работы в эл. щитовых	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт подвальных окон.	3 квартал	август
		Ремонт входных дверей	1 квартал	февраль
		Установка замка на двери в тех. подполье		февраль апрель
		Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	март октябрь
		Ремонт балконных плит		июнь
		Чистка ливневок от наледи и снега.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь
		Ремонт козырька балкона с покрытием бикроста		сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Смена навесного замка на дверях в подвальное помещение		сентябрь
		Текущий ремонт лестничной клетки		сентябрь
		Ремонт крылец		сентябрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	июнь сентябрь октябрь
Установка почтовых ящиков (6 подъезд)		сентябрь		
Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль		
42	9 Января д.36	Инженерные элементы : Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	

		Профилактические работы в эл. щитовых .	(согласно графика)	
		Ревизия бойлера		март
		Смена участков трубопроводов канализации		июль октябрь
		Частичная смена вентиляей.	по мере необходимости	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Ремонт балконных плит		июнь
		Установка пружины на входную дверь		ноябрь
		Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	ноябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка замка на двери в тех. подполье		январь февраль
		Очистка линеек от снега и наледи	1,4 квартал	январь февраль ноябрь
		Ремонт козырька балкона с покрытием бикроста		сентябрь
		Герметизация межпанельных швов.	3 квартал	сентябрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	май декабрь
43	Сакко и Ванцетти д.89	Инженерное оборудование: Частичная замена канализационных труб по подвальному помещению.	по мере необходимости	
		Замена подвальной разводки и стояков водоснабжения.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы в эл. щитовых .	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов системы водоснабжения (парикмахерской)		октябрь
		Смена участков трубопроводов канализации		февраль июль
		Ревизия системы отопления в моп		ноябрь
		Частичная смена вентиляей на системе отопления.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов системы водоснабжения (квартира)		июнь июль декабрь
		Смена участков трубопроводов системы водоснабжения в подвальном помещении		июнь декабрь

		Утепление межпанельного шва		октябрь
		Ревизия системы отопления.	3 квартал	август
		Конструктивные элементы: Герметизация межпанельных швов.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Очистка снега и наледи с мягкой кровли.	1,4 квартал	январь февраль март ноябрь декабрь
		Чистка ливневок от снега и наледи.	1,4 квартал	февраль март декабрь
		Установка пружины на входную дверь		декабрь
		Смена замка навесного на дверях в подвальное помещение		сентябрь
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	март декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	май октябрь
		Завоз земли для клумб	2 квартал	Работы перенесены на 2016г.
44	Сакко и Ванцетти д.93	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная смена вентиляей.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно с заменой автоматов	(согласно графика)	
		Замена шаровых кранов на водопроводе в тех. подвале		февраль апрель
		Частичная смена вентиляей на системе отопления.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов канализации		июль октябрь
		Теплоизоляция труб отопления		июнь
		Утепление межпанельного шва в подвальном помещении		октябрь
		Ревизия системы отопления.	3 квартал	август

		Конструктивные элементы: Очистка снега с мягкой кровли.	1,4 квартал	январь февраль ноябрь декабрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт козырьков над подъездами с покрытием бикроста		сентябрь
		Герметизация межпанельных швов.		август сентябрь
		Текущий ремонт лестничных клеток и тамбуров.	4 квартал	февраль май июнь сентябрь
		Ремонт крылец		сентябрь
		Утепление дверного полотна		ноябрь
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	март ноябрь декабрь
		Чистка ливневок от снега и наледи.	1,4 квартал	март декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	июнь октябрь
		Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	июнь
45	Сакко и Ванцетти д.97	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена шаровых кранов на водоснабжении.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении		апрель май октябрь
		Ремонт бойлера		апрель
		Смена шаровых кранов на водоснабжении в подвальном помещении.		май октябрь
		Смена участков трубопроводов канализации в бойлере		ноябрь
		Смена крана шарового в кафе "Милана"		декабрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в магазине "Светлана"		ноябрь
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	

		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Чистка ливневок от наледи и снега.	1,4 квартал	март декабрь
		Замена ливневки		август
		Установка замка на двери в подвальное помещение		январь июль октябрь
		Ремонт откосов подъезд №7		ноябрь
		Ремонт балкона с покрытием бикроста		август
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	март декабрь
		Уборка чердачного помещения от мусора		сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	май октябрь
46	Сакко и Ванцетти д.97А	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	
		Замена вентиля на системе водоснабжения в подвальном помещении		май
		Установка задвижки в бойлере		сентябрь
		Смена вентиля на водопроводе.	по мере необходимости	
		Конструктивные элементы: Чистка ливневок от снега и наледи.	1,4 квартал	март декабрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт дверных коробок выхода на чердак	4 квартал	Работы перенесены на 2016г.
		Ремонт балконной плиты		июнь
		Очистка козырьков от снега	1,4 квартал	март декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	май октябрь
		Завоз песка на детскую площадку.	2 квартал	июнь

47	Строительная д.91	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ремонт системы отопления, замена запорной арматуры.	по мере необходимости	
		Восстановление освещения в тех. Помещении		июнь
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Чистка ливневок от наледи и снега.	1,4 квартал	март декабрь
		Очистка снега и наледи с мягкой кровли.	1,4 квартал	январь февраль март декабрь
		Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка навесного замка на чердачном люке		май
		Ремонт балконной плиты		июнь
		Чистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	март декабрь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	июнь июль
		Установка светильника над подъездом		сентябрь октябрь
		Установка поручня в подъезд №1		декабрь
		Уборка подвального помещения от мусора.	2,4 квартал	апрель октябрь
48	Шахтостроительная д.102	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении		ноябрь
		Замена запорной арматуры на водопроводе.	по мере необходимости	
		Смена участков трубопроводов водоснабжении		февраль июль
		Смена участков трубопроводов отопления в подвальном помещении		июнь
		Замена шарового крана на водопроводе в тех. подвале		февраль
		Частичная смена вентилях на системе отопления.	по мере необходимости	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Утепление плит перекрытия		май

		Чистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	март декабрь
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		июль
		Установка замка на двери в подвальное помещение		ноябрь
		Утепление чердачного помещения над квартирой		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		Отсыпка щебнем территорию автостоянки		май
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	май декабрь
49	Шахтостроительная д.104	Инженерное оборудование: Смена участков трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления.	по мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена крана шарового в подвальном помещении		октябрь
		Профилактические работы В ГРЩ и в эл. щитовых поэтажно .	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Остекление окон в лестничных клетках.	по мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт козырька балкона с покрытием бикроста		сентябрь
		Замена воздухоотводчиков в квартире		октябрь
		Установка замка на двери в подвальное помещение		январь февраль
		Укрепление профнастила на балконе		ноябрь
		Очистка козырьков от снега и наледи	1,4 квартал	март декабрь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	май сентябрь
		Установка железного ограждения на д/площадке		сентябрь
		Отсыпка щебнем территорию автостоянки		май
		Ремонт МАФ (горка)		ноябрь
		Ремонт бардюра		июнь
		Завоз земли для клумб		июнь

		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3 квартал	май июнь июль
		* МАФ - малые архитектурные формы		
		* МОП - места общего пользования		

